

RAPPORT INTERMEDIARE

PROJET DE LA MISE EN PLACE D'UNE FILIÈRE DES VOLAILLES COMMUNAUTAIRE
A BAKWA-SUMBA



LE PROJET
DE LA MISE EN PLACE D'UNE FILIÈRE DES VOLAILLES COMMUNAUTAIRE À
BAKWA-SUMBA DANS LA PROVINCE DU KASAÏ-ORIENTAL (RDC)
(PROMIFVCO)
DÉMARRAGE 2021



KANYOS KANYINDA
COORDON ADHC

TATIANA KAPINGA
PRÉSIDENTE ADHCI

PARTENAIRES FRANÇAIS



Introduction

Ce document constitue le corps du rapport de démarrage d'évaluation propédeutique de la mise en place d'une Ferme (Filière) des volailles communautaires de Bakwa Sumba dans la Province du Kasai oriental en République Démocratique du Congo.

Objet du projet de la mise en place d'une filière de volailles communautaires à Bakwa-Sumba, porté par l'Action pour le Développement Humain, Culturel et International ADHCI qui a le siège social est à Brem-Sur-Mer ; Dont, plusieurs bâtiments du projet notamment, un bâtiment de 128m², de 120m², de 35m² et 28m² de surface utile sont implantés sur le terrain d'une contenance totale de 150 hectares. Le site est localisé à environ 45 kilomètres de la ville de Mbuji-Mayi dans la province du Kasai-Oriental en République Démocratique du Congo



Le coordo ADHC, M. KANYINDA BIANZA au poulailler de ferme ADHC

Le projet vise d'augmenter la production de volailles de chair, d'œufs, de contribuer à la création d'emplois et à l'amélioration de l'autosuffisance alimentaire à Bakwa-Sumba dans la région du Kasai-Oriental. Et de Renforcer les capacités des paysans aux techniques spécifique d'élevage, de mettre en place la coopérative d'élevage ; Ainsi que de rendre accessible aux paysans de Bakwa-Sumba dans la région du Kasai-Oriental, compris ceux des groupements éloignés, les intrants de l'élevage (œufs, poussins, alimentations, prophylaxie sanitaire et médicale etc...)

La portée de démarrage est de 500 cheptels d'élevage. Dans sa globalité, le projet consiste donc à la réalisation d'un bâtiment d'élevage d'une capacité allant de 500 à 2000 cheptels, la mise en place d'une coopérative des éleveurs sous l'ONG ADHC (partenaire local en RDC), des sites agricoles des matières premières d'une surface de 80 ha, la mise en place d'une provenderie pour l'atomisation alimentaire et ainsi qu'une couvoir pour pallier au manque des poussins que connaît non pas seulement le groupement mais toute la province du Kasai-Oriental

La production de la filière est des poussins d'un jour et des œufs destinée à l'alimentation humaine. Les caractéristiques du projet sont les suivantes : L'élevage se fait en bâtiment clos de 128m² et 120m², en surface d'évolution en extérieur. La conduite de l'élevage se fait par lot. L'alimentation est locale et mécanisé ; l'abreuvement s'effectue encore manuellement par abreuvoir. La totalité du fumier produit estimé à 1.09 tonnes par an sont utilisé dans les champs de Maïs et Soja.

Il est pertinent de rappeler que « Le projet de la mise en place d'une filière de volailles communautaires à Bakwa-Sumba était initialement prévu de démarrer au 1er trimestre de 2021, il a officiellement débuté en juin 2021 suite à plusieurs facteurs notamment le versement de l'acompte de **Pra-osim** qui constitue 50% du budget total prévisionnel réalisé en 2^{ème} trimestre, celui de la **Région Pays de la Loire** en novembre ainsi que, la restriction de déplacement par rapport au covid-19 etc.... Malgré ces facteurs, nous avons anticipé les démarrages de constructions, les démarches administratives, quelques achats, les aménagements des terrains et autres mises en place utiles pour le projet. En Juin 2021, l'équipe de l'ADHCI porteur du projet s'est dépêchée à **Bakwa-Sumba** rencontrer le partenaire local et les autres parties prenantes du projet, le décor du projet est alors planté. Le projet à démarrer ces activités en juin 2021.

Il est important de rappeler le contexte ayant motivé le projet, les objectifs poursuivis et les résultats attendus de ce dernier avant de présenter les réalisations déjà faites, encours de réalisation, le calendrier etc...

Projet de la mise en place d'une Ferme (Filière) des volailles communautaires de Bakwa-Sumba dans la Province du Kasai oriental en République Démocratique du Congo

Le contexte :

La viande de poule est l'aliment la plus consommée et la plus utilisée dans toutes les cérémonies traditionnelles luba pourtant ; Le secteur avicole dans le groupement de Bakwa-Sumba ne pas très exploité, ils sont à compter au bout du doigt, ceux qui font l'élevage familiale. Malgré cela, il n'existe pratiquement pas une production rationnelle et satisfaisant entre la demande et l'offre bien que familiale. Seulement 9% des ménages congolais font l'activité d'élevage. il est observé un taux de malnutrition élevé dans la population de la province du Kasai-Oriental dû à des carences en sources de protéines importantes.

Cause de leur coût élevé et de la difficulté d'accès à la viande de poule, à des jeunes poussins et à des œufs sur les marchés locaux, les activités d'élevage de volaille qui recèlent pourtant d'un fort potentiel de création d'emplois et de générer de revenus, sont pratiquées par très peu de paysans dans la Région du Kasai-Oriental notamment dans le groupement de Bakwa-Sumba, situé au centre de la République Démocratique du Congo. Les marchés locaux des villages du groupement des Bakwa-Sumba dépendent plus des poulets importés et celles du marché de la ville de Mbuji-Mayi.

La province du Kasai-Oriental à plus de 7 millions des populations (2020), pourtant une seule société a le monopole de soutien financier de la FPI pour produire 5000 poules pour 7 millions des personnes, alors que la poule et sa viande occupent une place de choix dans toutes cérémonies traditionnelle Luba. Cette production ne répond pas à la demande, qui reste plus grande que l'offre ; **Cas du mois de décembre 2019, où, à cause de la petite quantité produite au niveau de la ville de Mbuji-Mayi pour toute la province (7 millions des personnes)**, le prix d'une poule est arrivé à 10 \$ soit 9 euros voir 11\$ sot 10 euro pour une population qui vit avec 1 dollars par jour.

L'inflation de prix de poules et les difficultés de s'approvisionner en poussins d'un jour, en viande des volailles liées au coût du transports (moto), à l'état des routes délabré et la rareté de la poule dans le village, ont suscités des questionnements et poussés les paysans (éleveur familiale) à se mobiliser autour du chef du village de Bakwa-Sumba et l'ONG ADHC pour chercher des aides afin de créer une filière de production locale des poussins d'un jour et des poules pouvant desservir les Huit (8) villages du groupement de Bakwa-Sumba (+ de 60milles habitant) et voisins. D'où, la demande de l'ONG ADHC à ADHCI pour appuyer le projet de Mise en place d'une filière d'élevage des poules communautaire à Bakwa-Sumba.



La première phase du projet nous a parmi la mise en place de la filière d'élevage par la construction d'un poulailler dotée d'un bâtiment durable équipé pour 500 volailles pondeuses et un bâtiment pour l'accueil des poussin d'un jour, le conditionnement d'aliment, d'un premier incubateur éclosier d'œufs, la formation de la coopérative, le renforcement des capacités des 100 bénéficiaires ciblés pour l'année1, la commercialisation d'œufs dès la 1^{ère} incubation et la distribution des poussins d'un jours au 1^{er} groupe des bénéficiaires formés, suivi, accompagnement dans leurs élevage et l'aide à la commercialisation des leurs poulets de chairs.

L'objectif général : Contribuer à la création d'emplois et à l'amélioration de l'autosuffisance alimentaire à Bakwa-Sumba dans la région du Kasai-Oriental

Objectif spécifique du projet :

1. Renforcer les capacités des paysans aux techniques spécifique d'élevage et mettre en place la coopérative d'élevage. 2. Rendre accessible aux paysans de Bakwa-Sumba dans la région du Kasai-Oriental, compris ceux des groupements éloignés, les intrants de l'élevage (poussins, alimentations, prophylaxie sanitaire et médicale etc...)

Projet de la mise en place d'une Ferme (Filière) des volailles communautaires de Bakwa-Sumba dans la Province du Kasai oriental en République Démocratique du Congo

Les résultats attendus

R1 : les paysans disposent des infrastructures d'élevages équipées à proximités des villages dans le groupement de Bakwa-Sumba

R2 : Les paysans ont renforcé leurs capacités en techniques spécifiques d'élevages de volailles.

R3 : La production alimentaire en viande de volaille augmente à **Bakwa-Sumba** à travers les activités génératrices de revenus de paysans issues de la coopérative des éleveurs mise en place.

Plusieurs activités sont prévues pour atteindre les objectifs de la mise en place d'une filière des volailles communautaires à **Bakwa-Sumba**

1- construction et équipement du poulailler

2- Assistance aux paysans pour l'accès aux poussins d'un jour pour l'élevage court de poules

3- Renforcement des capacités et formation des paysans aux techniques spécifiques d'élevages

4- Mise sur pied d'une coopérative des éleveurs pour les activités de la filière (ferme)

5- Promotion des activités de la ferme auprès des populations de Bakwa-Sumba et des groupements éloignés dans la région du Kasai-Oriental

6- Gestion et évaluation du projet

Calendrier précis des réalisations achevées et à venir

Parmi les activités achevées et encours

- Les constructions des bâtiments de la filière sont achevées, la ferme à **4 bâtiments** pour les activités d'élevages.
- La Mise en place de la coopérative est effective, elle fonctionne normalement en attente quelques documents administratifs de l'autorité compétente.
- Les matériels d'exploitations de la mise en place sont pour la plupart achetés et acheminés de la France pour les uns et de Kinshasa pour d'autres jusqu'au Groupement **de Bakwa-Sumba**.
- La promotion des activités de la ferme se fait depuis le lancement de ce dernier, plusieurs activités audio-visuelles de la promotion sont prévues dès la 1ère incubation et distribution des poussins dans la coopérative, dans l'entre temps la promotion se fait au moyen des affiches publicitaires (bâches, flys, polo etc...)
- Les activités de la productions alimentaires prévues en N2 sont réalisée en N1 au vue de la situation de manque d'aliment dans la province. Pour pallier à cette situation, un mélangeur broyeur d'une capacité de 2 tonnes par jour sont achetés et installer avec un Groupe électrogène de 45 kw.
- Les recrutements de l'équipe de la ferme sont faits localement par l'ONG ADHC sous la supervision de la déléguée de l'ADHCI
- Le premier module de formation avicole a eu lieu avec les formateurs des membres de la coopératif des éleveurs (prise en charge du poussin au poulet) encours

Les activités à venir

- l'incubation et éclosion d'œufs, la distribution des poussins d'un jour, La promotion médiatique des activités de la ferme auprès des populations de Bakwa-Sumba et des groupements éloignés dans la région du Kasai-Oriental (en cours) et la Gestion et évaluation du projet (encours) Achat de poussins des pontes (race adaptée), manque des pondeuses dans le Kasai-Oriental (commande en Zambie ou en Europe) ; Compléter les abreuvoirs automatiques (Achat déjà réalisée en France par manque de matériels au Congo, reste l'acheminement) ; Formation avicole en France et la Distribution de poussins

Projet de la mise en place d'une Ferme (Filière) des volailles communautaires de Bakwa-Sumba dans la Province du Kasai oriental en République Démocratique du Congo

Partenaires impliqués

Autres partenaires dans le pays de mise en œuvre :

Nom du partenaire	Nature du partenariat	L'implication dans le projet pour les partenariats techniques, matériels et opérationnels
Action pour le Développement Humain au Congo (ADHC) est une organisation non-gouvernementale basée au Congo /Kinshasa et au Kasai-oriental, avec le statut spécial auprès du Conseil économique et social de l'ONU .	Opérationnel	Partenariat : Financière, Matérielle, Humaine et Technique.
Groupement de Bakwa-Sumba (8 villages) dans la Région du Kasai-Oriental.	Matériel	Partenariat : Financière, Matérielle, Humaine et Technique.
Ministère Provincial de l'Agriculture, pêche et élevage.	Technique	Partenariat : Technique.

Partenaires en France :

Nom du partenaire	Nature du partenariat	L'implication dans le projet pour les partenariats techniques, matériels et opérationnels
Réseau Régional Multi Acteurs Pays de la Loire Coopération Internationale	Autre	Partenaire Conseil
Région Pays De la Loire FACI	Financier	Partenaire financier
COSIM Nouvelle Aquitaine	Autre	Partenaire Conseil
AFDI, partenaire conseil	Autre	Partenaire Conseil
FORIM, Financier	Financier	Partenaire financier
CFA Iréo Les Herbiers	Technique	Partenaire technique (formation)

-Groupes cibles mobilisés : nature, nombre.

BENEFICIAIRES

	NOMBRE	NATURE	GENRE
Bénéficiaires directs	107 personnes	Formation et accès aux poussins d'un jour, aliments pour volailles, d'activités génératrices de revenus	Matériel, financier et humain
Bénéficiaires indirects	+ de 2000	Abondance de la viande de poule et la protéine animale, d'aliment pour volailles et autres intrants d'élevage	Matériel, humain et financier
Emplois prévisionnels créés (directs et indirects)	107	7 Emplois directs dans la filière et dans la coopérative. 100 éleveurs ont des revenus mensuels issus de la vente des poules	Salaire mensuel et revenu de la vente

Au-delà de la prévision de bénéficiaires direct et indirect, le projet a suscité un grand engouement. 80 journaliers (membres de la coopérative) travaillent à la ferme pour chaque étape de la mise en place effective du projet (élevage, construction, champs de maïs et soja, désherbages, débroussages, semis, suivi agricole, techniciens, agronomes etc...)

-

NOS REALISATIONS

1-construction et équipement du poulailler

Un poulailler pour 500 à 1000 poules pondeuses, suivis d'un autre bâtiment pour la poussinière, une provenderie pour la fabrication locale d'aliments et divers sont construits pour rendre accessible aux paysans de Bakwa-Sumba dans la région du Kasai-Oriental, compris ceux des groupements éloignés, les intrants de l'élevage (poussins d'un jour, etc...)



Bâtiment pour accueil des poussins (poussinière) 7m/5m



Bâtiment pour pondeuse (poulailler) 16m/8m



Bâtiment pour la fabrication d'aliments et stockages (provenderie) 11m/8m



Bâtiment 3 portes pour stockage produits vétérinaires, mini-couvoir et mini vestiaire 8m/4m

Outre les constructions et finitions qui ont pris plus de temps que prévus à cause de l'installations d'une provenderie, Nous avons acheté plusieurs matériels prévus par les projets et un élément clé pour l'autosuffisance alimentaire bien que prévu pour l'année deux. Parmi les équipements d'exploitations achetés en France et en Rép. Dém. du Congo, nous avons :

Le Kit de panneau solaire de 3 kw,(France), couveuse incubateur, matériel de formation (ordinateur) l'emballeuse pour conditionner les œufs et les poulets de chairs (France), abreuvoir, mangeoires, pondoirs, puits d'eau, le pesé, le mélangeur et Broyeur pour la provenderie, son groupe électrogène de 45 kw (vu l'urgence), poussin de chairs en attendant l'arrivée de pondeuse et l'achat de la matière première...

A ce stade, la majorité d'équipements se trouvent à la ferme ADHC à Bakwa-Sumba, certains sont déjà installés d'autres attendent la finition des bâtiments.



Prise des mesures avant l'installation du mélangeur

Projet de la mise en place d'une Ferme (Filière) des volailles communautaires de Bakwa-Sumba dans la Province du Kasai oriental en République Démocratique du Congo

2- Assistance aux paysans pour l'accès aux poussins d'un jours pour l'élevage court de poules

Prévu 7 à 8 mois après le démarrage de l'élevage des poudeuses, cette activité est en cours. Actuellement, la procédure d'accès d'élevage est à démarrer. L'absence des poudeuses dans la région et dans d'autres province en ai la cause. Nous avons passé la commande en Zambie et chez d'autres fournisseurs à l'internationale. En attendant, l'arrivée des poudeuses d'un jour et éviter le vide d'élevage. Le comité de gestion introduit le lot de poussins de chairs. Cette procédure nous a permis de démarrer la formation sur l'élevage court, la composition d'aliment adapté et la prophylaxie nécessaire pour les résultats attendus.



La Mise en place d'une coopérative des éleveurs sous l'ADHC est en cours, en attente des documents administratifs mais son fonctionnement est déjà mis en place. Les membres de la coopérative s'occupent manuellement de l'agriculture des matières premières (débroussaage, semi, sarclage, récolte, dégraine pèse pour la transformation en provendes des volailles) et de l'élevage court.



A ce stade, nous avons une autonomie assurée de l'aliments à la filière, grâce à l'achat du mélangeur, Broyeur et du groupe électrogène de 45 kw pour la provenderie.

Heureusement que nous avons introduit les poussins de chairs avant de démarrer avec les poudeuses. Il s'est passé une semaine dans toute la province sans l'aliments des volailles. Cette situation a mis en péril l'élevage et nous avons décidé de revoir la priorité entre l'introduction des poussins de ponte et la mise en place d'une provenderie avec les moyens à notre possession. Cette décision repousse en quelque mois l'introduction des poussins destinés à la ponte (attente des commandes) mais sécurise la mise en place du projet d'une manière durable.

L'indépendance alimentaire dans un élevage est un élément pertinent pour réussir. Nous préparons les stocks d'aliments en cultivant le Maïs, le Soja et autres matières 1^{ère} nécessaires.




Champs de soja/ONG ADHC



Champs de Maïs /ONG ADHC

B. LES MOYENS



Arrivée des quelques matériels

Les difficultés rencontrées sont nombreuses : les virements retardés en fonction des calendriers des bailleurs des fonds, les acomptes reçus et la différence des prix entre l'estimation des prix prévisionnels et le prix sur le marché n'ont pas facilités la mise en place rapide du projet, néanmoins, nous avons mobilisé autres fonds pour compléter une partie et démarrer le projet. Autres difficultés, c'est que dans la province du Kasai-Oriental, l'unique fournisseur de poussins pondeuses est tombé en faillite. Nous sommes obligées de passer la commande des pondeuses en Zambie et ou en France, Belgique etc... les quantités moyennes de commande varie entre 2000 et plus soit 3650 œuf fécondé. Pour pallier à cette situation l'élevage de poulet de chair à bien démarrer et une commande des pondeuses est en cours avec une perspective d'acheter une grosse couveuse pour l'incubation locale de grande envergure et une provenderie de 2 tonnes/jours soit 250kg par heure est installé dans la ferme (une première dans toute la province du Kasai-Oriental.)

Appréciation concernant l'évolution de l'action et Date prévisionnelle de fin du projet.

Initialement prévu en février 2021, le projet de la mise en place d'une filière des volailles communautaires à Bakwa-Sumba a démarré une grande partie de ses activités en juin 2021, suite aux différents facteurs notamment l'obtention des acomptes de subvention des bailleurs fonds (Pra-Osim, Région pays de la Loire...) pour le projet, les restrictions de circulations liées à la pandémie covid19, ect... ; Malgré ces facteurs, nous avons anticipé les démarrages des constructions, les démarches administratives, les achats, les aménagements des terrains et autres mises en place utiles pour le projet. La date prévisionnelle de fin du projet est poussée en avril 2022 pour la première phase

Impact mesurable des actions

Parmi les impacts enregistrés à ce jour figurent : la formation des techniques spécifiques de l'élevage aux formateurs, les infrastructures d'élevages construites et aménagés, une couveuse pour la filière, une équipe formée, démarrage de la production alimentaires des volailles, la mise en place d'une coopérative des éleveurs sous adhc et les démarrages des activités de la filière. Actuellement, nous attendons l'arrivée des pondeuses dans la filière, le retard causé par l'absence de ces derniers dans la province (commande encours)

-Date prévisionnelle de fin du projet. Avril 2022

D. COMPTE-RENDU INTERMEDIAIRE DES DEPENSES (EN EUROS)

A établir en euros, sans les centimes

Code	Rubriques *	Budget prévisi	Dont valorisation prévisionnelle	Budget total	Dont valorisation réalisée	Ecart budgétaires
1	Investissement (4 bâtiments	5973	773		5973	
2	Investissement technique et mobilier (+ achat broyeur mélangeur et Groupe 45 kw)	6791			9161	2370
3	Transferts financiers	230			230	
4	Fournitures et consommables	380			380	
5	Conception et études ou expertises du Nord	390			390	
6	Études ou expertises du Sud	200			200	
7	Personnels expatriés					
8	Personnel local	4560			4860	300
9	Formation	300			300	
10	Services extérieurs à l'ONG	1404				
11	Mission de courte durée	1500			1758	258
12	Appui, suivi et contrôle [OPAP Nouvelle aquitaine Alioun sy	696			696	
13	Évaluation	700			700	
14	Capitalisation	200			250	
15	Autres	4410	2780		441	
16	Divers et imprévus transport (maritime, aérien et terrestre des matériels d'exploitation	0			2395	2395
Sous-Total 1						
17	Frais administratifs ou de structure [maximum 10% du sous-total 1]	120			120	
Sous-Total 2			3553			
TOTAL GENERAL [Sous-totaux 1+2]			27854	27854		

* l'achat du mélangeur, Broyeur et groupe électrogène prévu en année deux du projet, le transport des quelques matériels d'exploitations indispensable a bouleversé les prévisionnelles ; Pour palier à l'urgence de manques d'aliments des volailles dans toute la province et le voisinage. Cette autonomisation va permettre un élevage autonome et durable et l'entrée des pondeuses dans la filière dans la sérénité.

Date et Signature : le 29/12/2021




E. COMPTE-RENDU INTERMEDIAIRE DES RESSOURCES EFFECTIVEMENT RECUES (EN EUROS)

A établir en euros sans les centimes

Origine des ressources *	Ressources prévisionnelles**		Ressources effectivement reçues		Ecarts budgétaires en pourcentage
1. RESSOURCES D'ORIGINE PRIVEE [15% minimum du budget global projet]					
1.1 Ressources propres de l'OSIM [10% minimum du budget global du projet] * Action pour le Développement Humain, Culturel et International ADHCI	2910	10,45%	2910	10,45%	
1.2 Valorisation privées [précisez] [5% maximum du budget global du projet] *valorisation de don de terrain de l'ADHC et mise a disposition des bénévoles ADHCI au projet	773	2,78%	1073	3,85%	+1.07%
1.3 Autres ressources privées ONG Action pour le Développement Humain au Congo	1447	5,19%	227	0,81%	-4.38%
Sous-total 1	5130	18,42%		15,11%	-3.31%
2. RESSOURCES D'ORIGINE PUBLIQUE [détaillez]					
2.1 Contribution du PRA/OSIM	13927	50,00%	13927	50%	
2.2 Collectivités locales [Groupement de Bakwa-Sumba *]		0,00%	920	3,30%	+3.30%
2.3 Autres ressources d'origine publique [Administrations, Union Européenne, etc.] Conseil Régional des Pays de la Loire	6017	21,60%	8356	30%	+8.40%
Sous-total 2		71,60%		83,30%	+11.70%
Autres valorisations publiques [détaillez : 10% maximum du budget total] valorisation moyen de transport don du Groupement de Bakwa-Sumba à l'ADHC	2780	9,98%	441	2%	-7.98%
TOTAL GENERAL DES RESSOURCES	27854	100%	27854	100%	+12.11%

Date et Signature : Le 29/12/2021



Note explicative des Ecart budgetaires en pourcentage

Les ressources prévisionnelles ont été revus sur base de plusieurs facteurs notamment, l'apport en hausse du conseil Régional des Pays de la Loire de 6017 euros introduit lors de la demande auprès de Praosim à 8356 euros soit de 21.60% à 30% du budget total de la première phase du Projet.

Hormis ses apports en Terrain et moyen de transport, le partenaire local a baissé de -4.38% son apport, ce qui correspond à un apport de 0.81% du budget soit 227 euros sur le 1447 prévus.

La mise en œuvre des compétences des bénévoles de l'Association Action pour le Développement Humain, culturel et International ADHCI est valorisé à hauteur de +1.07% soit 300 euros.

Les valorisations ont été revus en baisse (moyen de transport don du Groupement de Bakwa-Sumba à l'ONG ADHC) de -7.98 au lieu de 9.98 % soit de 2780 euros à 441 euros.

La collectivité locale (le Groupement de Bakwa-Sumba a apporté +3.30% au projet soit 920 euros


Conclusion

Malgré, les écarts budgétaires, la marge entre les deux reste positive de 12% répartie entres les ressources et les dépenses.

Le budget total est toujours de 27854 euros pour la première année du projet (N1).

Le conseil régional des pays de la Loire a avancé la moitié du financement en novembre soit 4178 euros soit 50% du financement prévisionnel sur 30% du budget total.

Le plus difficile reste la mobilisation des acomptes pour couvrir et poursuivre efficacement le projet.



Projet de la mise en place d'une Ferme (Filière) des volailles communautaires de Bakwa-Sumba dans la Province du Kasaï oriental en République Démocratique du Congo

C. EN CONCLUSION :

Démarrage réel : **Juin 2021**

Financement concrètement reçu :

- a. Acompte Praosim: 10.584 euros plus 696 euros OPAP retiré à la source
- b. Acompte Conseil Régional Pays de la Loire: 4.178 euros
- c. ADHCI fond propre : 2910 euros

Financement restant : **6824.20 euros**

- a. Prasosim : 2.646,20 euros
- b. Conseil régional des Pays de loire : 4.178 euros

Apport du Partenaire local

- a. Apport du Groupement de Bakwa-Sumba : 920 euros (carburant)
- b. Partenaire local : 227 euros

Valorisation

- a. Moyen de Transport : 441 euros
- b. 150 hectares de terres, don du Groupement à l'ONG ADHC : 773 euros
- c. Compétence des bénévoles ADHCI : 300 euros

Réalisations concrètes à ce jour :

- a. Constructions de 4 Bâtiments de la filière (**dont un exceptionnel pour la provenderie**)
- b. Achat Matériel d'exploitations et matière première de démarrage)
- c. Fret Maritime, aérien et routier des Matériels
- d. **Achat exceptionnel : Broyeur mélangeur et Groupe électrogène**
- e. Démarrage des formations (encours)
- f. Démarche administrative de la mise en place de la coopérative,
- g. Déplacement et hébergement (France, Kinshasa, Mbuji-Mayi (Bakwa-Sumba) Aller-Retour
- h. Installation de la provenderie et lancement de la production d'aliment
- i. Lancement d'élevage de poulet de chair
- j. La semi des matières premières pour l'aliment sur 8 hectares avec la coopérative des éleveurs (Maïs et Soja)
- k. La promotion

Reste à Faire :

- a. Achat de poussins des pontes (race adaptée), manque des pondeuses dans le Kasaï-Oriental (commande en Zambie ou en Europe)
- b. Compléter les abreuvoirs automatiques (Achat déjà réalisée en France par manque de matériels au Congo, reste l'acheminement)
- c. Formation avicole en France
- d. Distribution de poussins

Le projet se poursuit normalement bien, la contrainte d'achat du broyeur, mélangeur et le Groupe électrogène et le manque de poussins des pontes ont impactés sur l'achat de pondeuse. Le solde des acomptes va nous permettre d'introduire les poussins et de démarrer l'élevage proprement dit. Il va de soi, que la fin de la première phase du projet prendra légèrement un retard de 2 à trois mois.